2 Verlauf

Jan-März 2011

Vorbereitungsphase und Prozesskonzeption

April 2011

Auftaktveranstaltung im Weyher Theater

Mai 2011 – Sept 2011

Erarbeitung von Klimaschutzmaßnahmen mit Akteuren:

- Gespräche mit operativen Partnern
- Bauen und Modernisierung (2 x AG)
- Vereine, Verbände u. Org. (2 x AG)
- Unternehmen (2 x AG)
- Mobilität (2 interne AG)
- Verwaltung (Fachbereichsleiterrunden, Gebäudewirtschaft)
- Politik (Gemeinsame Informationssitzung)

Jan-Sept. 2012

Zusammenfassung zum integrierten Klimaschutz-Konzept

Übergabe an die Ratspolitik

2013 ff.

Umsetzungsphase